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Opinnäytetyön aiheena on LVI-dokumentointi rakennushankkeessa. Aihe valikoitui, koska 
dokumentointi on rakennushankkeissa todella isossa roolissa. Työni puolesta olen tehnyt 
paljon dokumentointia, joten se on tuttua ja mielenkiintoista. Dokumentointia käsitellään 
laadun ja LVI:n näkökulmasta. Dokumentointi ja laatu kulkevat hyvin pitkälti käsi kädessä 
rakentamisessa. Kattavalla dokumentoinnilla voidaan estää rakentamisvaiheessa tapahtu-
via virheitä ja rakentamisen jälkeen takuuaikana voidaan selvittää rakentamisen aikana ta-
pahtuneita asioita. Rakennushankkeeseen osallistuvilla on tärkeä merkitys, jotta työ on 
laadullisesti tarkoituksen mukaista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selkeä tietopa-
ketti siitä, mitä dokumentteja tarvitaan sekä mitä, miten ja milloin dokumentointia tulisi suo-
rittaa.  
 
Opinnäytetyön lähdemateriaalina on käytetty lakitietoutta, asetuksia sekä internetistä löyty-
vää rakennusalan tietomateriaalia. Olen hyödyntänyt myös omaa kokemustani dokumen-
toinnista. 
 
Opinnäytetyön tulokseksi syntyi tietopaketti siitä, miten dokumentoinnin avulla voidaan vai-
kuttaa laatuun sekä miten dokumentointi voidaan suorittaa kattavasti hyödyttäen niin ra-
kennusvaiheen töiden edistymistä, kuin takuuasioita hoitavia henkilöitä.   
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1 Johdanto 
Dokumentointi on tärkeä osa rakennushanketta. Dokumentoinnin tärkein tarkoitus on 
asioiden kirjaaminen ja arkistoiminen myöhempää käyttöä varten. Näin pystytään näyt-
tämään toteen, mitä, miten ja milloin on tehty. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on 
luoda ohjeistus LVI-töiden dokumentoinnille ja tarvittaville dokumenteille. Tarkoituksena 
on käsitellä, mitä ja miten dokumentoidaan, miten tiedot tallennetaan ja arkistoidaan 
sekä miten lait, määräykset ja ohjeistukset vaikuttavat ja miksi dokumentointi on tärkeää. 
Opinnäytetyössä käsitellään myös laatua ja miten dokumenttien avulla siihen voidaan 
vaikuttaa. Työssä perehdytään myös työnaikaisten peittyvien LVI-asennusten dokumen-
tointiin.  
Hyvällä dokumentoinnilla rakentamisen aikana ennaltaehkäistään rakentamisen edisty-
essä tapahtuvia vahinkoja. Dokumentoinnin avulla pystytään myös todentamaan jälkikä-
teen rakentamisen aikana tapahtuneita asioita. Hyvä dokumentointi palvelee kohteen 
rakentamisen aikana työnjohtoa, valvojia, urakoitsijoita, rakennusvalvontaa ja kohteen 
valmistumisen jälkeen tilaajaa, käyttäjiä, isännöitsijää ja kiinteistöhuoltoa.  
Opinnäytetyössä nostetaan erityisesti esille muutamia tärkeimpiä dokumentteja ja liit-
teeksi on luotu Excel-muotoisia dokumenttien keräämistä helpottavia taulukoita, joiden 
avulla pystytään todentamaan, mitä on kerätty, kuka on ollut vastuullinen, mistä doku-
mentit löytyvät ja milloin ne on kerätty.  
Aiheeksi opinnäytetyöhön valikoitui LVI-dokumentointi rakennushankkeessa, koska noin 
puolentoista vuoden ajan hoidin dokumentointia työmaalla ja huomasin, kuinka tärkeää 
dokumentointi on ja kuinka heikolla tasolla se oli ollut. Hyvä dokumentointi sai kiitosta 
rakennusvalvonnan ja valvojan suunnalta, joten se tuki päätöstä aihetta valitessa. Jälki-
käteen on ollut ilo seurata, miten hyvin tehty dokumentointi on helpottanut takuuajan 
töitä. 
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2 Rakentamista ohjaavat lait ja asetukset 
2.1 Lait 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 määrittää rakentamiselle asetetut laatu- ja tur-
vallisuusvaatimukset. Lain päämääränä on, että alueiden rakentaminen ja käyttö järjes-
tetään luoden edellytykset hyvälle elinympäristölle. Päämääränä on myös turvata jokai-
selle osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikut-
teisuus täytyy toteutua määrätyin kriteerein, tiedottamisen tulee olla avointa käsiteltä-
vänä olevissa asioissa sekä asiantuntemuksen monipuolisuus. Laissa määritellään 
myös eri osapuolten vastuut rakennushankkeessa. [1] 
Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:ssä määritellään, että rakennushankkeeseen ryhty-
vän on huolehdittava, että rakentamista koskevat määräykset ja säännökset täyttyvät 
rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen osalta. Rakentaminen tulee toteuttaa myös 
siten, että rakennus vastaa rakennusluvassa määrättyjä asioita. [1] 
Lakia eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 käytetään rakennus-
tuotteisiin, jotka eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai tuotteelle 
ei ole haettu eurooppalaista teknistä arviointia. Lain avulla voidaan määrittää, täyttääkö 
rakennustuote maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyt olen-
naiset tekniset vaatimukset. Lakia avataan enemmän opinnäytteen luvussa 2.3 CE-mer-
kinnät ja tuotehyväksynnät. [2]  
2.2 Asetukset 
Rakentamista koskevat määräykset oli aiemmin kerätty Suomen rakentamismääräysko-
koelmaan, joka kumottiin ja korvattiin asetuksilla vuonna 2018 maankäyttö- ja rakennus-
lain (958/2012) mukaiseksi. Uudet asetukset ovat astuneet voimaan 1.1.2018. Rakenta-
mismääräyskokoelma yleisesti aiemmin koski uuden rakentamista. Korjaus- ja muutos-
työssä määräyksiä hyödynnettiin siltä osin, kuin toimenpiteen laatu ja laajuus saattoivat 
sitä edellyttää. Jokaisesta uudesta asetuksesta käy suoraan ilmi, soveltuuko se uudisra-
kentamiseen vai myös korjausrakentamiseen. [3] 
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Uusien asetusten myötä totutun kielen tyyli vaihtui, ja se poikkeaa aikaisemmasta. Ase-
tusten tekstin muoto on lainmukaista kieltä, kun aikaisemmin rakentamismääräyskokoel-
mien osissa käytettiin enemmän insinöörikieltä. Osa aikaisemmin voimassa olleista ra-
kentamismääräyskokoelmien osista on poistettu kokonaan ja osa on muutettu asetus-
tekstiksi. Täytyy ottaa huomioon, että jos jotain on sanottu laissa, ei sitä enää toisteta 
asetuksessa. Ohjeilla tarkoitetaan jatkossa esimerkiksi viranomaisten ohjeita ja neuvoja. 
Ohjeet eivät ole rinnastettavissa asetuksiin. [4] 
LVI-alalla paljon käytössä olleet D1 kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja sekä D2 ra-
kennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat rakentamismääräyskokoelman osat on 
osittain nostettu asetuksiin. Osa näiden sisältämistä ohjeista on poistettu käytöstä koko-
naan. Aikaisemmin D1 ja D2 nojasivat paljolti ohjeisiin. Verkkosivustolla Talotekniik-
kainfo.fi ovat LVI:tä koskevat uudet oppaat. [4]  
2.3 Tuotteiden ja laitteiden hyväksyntään vaikuttavat lait ja asetukset 
Euroopan unioni on asettanut rakennustuotteita koskevan rakennustuoteasetuksen, 
jonka tavoitteena on varmistaa tuotteiden luotettavuus.  
CE-merkintä on tullut pakolliseksi 1.7.2013 Suomessa ja EU:ssa myytäville tuotteille. 
CE-merkinnällä rakennustuotteen valmistaja takaa, että rakennustuotteen ominaisuudet 
ovat yhdenmukaisia EU:n vaatimalla tavalla. EU on antanut tuotteille turvallisuus-, ter-
veys- ja ympäristövaatimukset. [5] 
CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseisillä tuotteilla on julkaistu harmonisoitu 
tuotestandardi tai tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi ETA. Mer-
kintä ei takaa tuotteen soveltuvuutta käytettäväksi tiettyyn rakennuskohteeseen, vaan 
rakennustuotteen käyttäjän on varmistettava, täyttävätkö ilmoitetut ominaisuudet raken-
nuspaikan vaatimustasot. [5] 
Viranomaisilta ei tarvitse erikseen hakea CE-merkintää, sovellettavan tuotestandardin 
tai ETA:n vaatimuksien täyttyessä rakennustuotteen kohdalla valmistaja kiinnittää CE-
merkinnän rakennustuotteeseen. CE-merkinnän ilmoitettavat ominaisuudet vaihtelevat 
usein tuotteittain, ja tuotteen CE-merkinnän varmentamiseen tarvitaan kolmas osapuoli. 
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CE-merkinnän käyttöönotto aiheuttaa valmistajalle kuluja johtuen testauksista, asiakirjo-
jen laatimisesta ja valmistusprosessin laadunvalvonnasta. [6] 
Eurooppalainen tekninen arviointi eli ETA voidaan myöntää tuotteille, joilla ei ole ole-
massa harmonisoitua tuotestandardia tai jos tuotestandardin testimenetelmät eivät so-
vellu tuotteelle. Suomessa näitä arviointeja myöntää esimerkiksi VTT Expert Services 
Oy. Jos valmistaja on hankkinut tuotteelle ETA-arvioinnin, kyseisen valmistajan tuote on 
CE-merkittävä. [6] 
CE-merkinnän välttämättömyydellä parannetaan tuotteiden vertailua ja helpotetaan nii-
den vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella. Sen käyttöönoton myötä on päästy 
eroon kansallisista, päällekkäisistä viranomaisten hyväksyntämenettelyistä. CE-merkin-
tää ei poikkeuksellisesti tarvita, mikäli rakennustuote valmistaan ainutlaatuisella tuotan-
toprosessilla johonkin erityiseen rakennuskohteeseen ja valmistaja asentaa sen itse pai-
kalleen, rakennustuote valmistetaan rakennuspaikalla tai rakennustuote valmistetaan 
perinteiseen tapaan suojeltuun rakennuskohteeseen. Näissä tapauksissa on todistet-
tava, että tuote täyttää kansalliset vaatimukset. Rakennusvalvonta päättää, mitkä selvi-
tykset ovat riittäviä, ja tämä vaihtelee rakennuspaikkakohtaisesti. [6] 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa 152 § rakennustuotteen ominaisuudesta määrätään, että 
rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa, 
tulee olla turvallinen ja terveellinen. Ominaisuuksiltaan rakennustuotteen tulee olla sel-
lainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää laissa 
säädetyt merkittävät tekniset edellytykset normaalilla kunnossapidolla taloudellisesti pe-
rustellun käyttöiän ajan. [1] 
Lakia eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 sovelletaan rakennus-
tuotteisiin, jotka eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja jonka val-
mistaja ei ole hankkinut tuotteelle eurooppalaista teknistä arviointia. Lain 3 § määrää, 
että tuotteiden soveltuvuus voidaan varmistaa tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuk-
sella tai valmistuksen laadunvalvonnalla. Tyyppihyväksynnän myöntää tyyppihyväksyn-
tälaitos tai erityisestä syystä sen voi myöntää ympäristöministeriö. Varmennustodistuk-
sen myöntää ympäristöministeriön hyväksymä toimielin. Valmistuksen laadunvalvonnan 
avulla voidaan todeta, että rakennustuote täyttää tärkeimmät tekniset edellytykset, jos 
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tuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa tyyppihyväksynnän tai varmennustodistuksen 
avulla. [2] 
Suurelle osalle LVI-teknisiä tuotteita ei ole harmonisoituja tuotestandardeja. Mikäli ra-
kennustuotteen kelpoisuutta ei ole osoitettu muuten, on rakennushankkeeseen ryhtyvän 
velvollisuus selvittää rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koske-
vat tekniset vaatimukset. [7] 
YSE 1998 määrittää 9:ssä § tilaajan vastuun ja 10:ssä § urakoitsijan vastuun laadunvar-
mistamisessa. Urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava työn laadunvarmistuksen tiedot 
ennen työn aloittamista. Urakoitsijan on käytettävä rakennustuotteita, joiden takuuaika 
on minimissään urakoitsijan takuuaikaa vastaava, ellei asiakirjoissa ole muuta sovittu. 
Ennen urakoitsijan käyttämien rakennustuotteiden hyväksymistä tilaajalla on oikeus 
saada tieto näistä. Urakoitsijan on 28:n § kohdan 3 mukaan sopimusasiakirjoissa vaadi-
tulla tavalla tai vaadittaessa kerrottava ensisijainen tuotevastuuhenkilö tai se, jolta hän 
on rakennustuotteen hankkinut. [8, s. 5, 8.] 
Liitteessä 1 on esimerkki CE-merkintöjä ja tyyppihyväksyntöjä varten luodusta Excel-
taulukosta. Osa tilaajista vaatii urakoitsijalta tuotteiden ja laitteiden hyväksyttämistä jo 
ennen työn aloitusta. Käytetyistä materiaaleista täytyy toimittaa CE- ja tyyppihyväksyn-
tätodistukset. Mikäli käytettäviä tuotteita tulee työn edetessä lisää, tulee näistä toimittaa 
tiedot ja todistukset viipymättä. Tuotteet olisi hyvä kerätä erilliseen Excel-taulukkoon, kir-
jaamalla tuotteen nimi, LVI- tai tuotenumero ja se missä järjestyksessä tuotteen doku-
mentit tallennetaan omaan kansioon. Dokumenttien nimi taas on syytä muuttaa muo-
toon, josta selviää, missä järjestyksessä se on taulukossa ja mikä tuote on kyseessä. 
Tuotteet tulee hyväksyttää tilaajalla, suunnittelijalla ja valvojalle, joilta täytyy pyytää kuit-
taus taulukkoon. Dokumentit tulee toimittaa rakennusvalvontaan.  
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3 Laatu 
3.1 Laatu käsitteenä  
Laatu koostuu erinäisistä asioista, ja jokaisella on eri käsitys ja näkökulma siitä, mitä se 
tarkoittaa ja mitä siltä vaaditaan. Laadulle ei näin ollen voida suoraan antaa mitään tiettyä 
ohjetta tai selitystä siitä, mitä se tarkoittaa. Laadun tavoitteet määrittelee asiakas. Laatua 
on esimerkiksi standardisoitu kansainväliseen ISO 9000 -standardisarjaan. Laadun mää-
ritelmiä on kerätty standardisarjan osaan SFS-EN ISO 9000 (2015) ja sen mukaan laa-
dulla tarkoitetaan sitä, missä määrin laatua mitattavan kohteen oleelliset ominaisuudet 
täyttävät tavoitteet, jotka kohteelle on asetettu. Standardit antavat asiakkaalle laadun 
perusteet, joita asiakas voi halutessaan yhteensovittaa omien tarpeidensa laatuvaati-
musten mukaisiksi. [9]  
ISO 9000 -standardisarjassa ohjeistetaan yrityksiä laadunhallintajärjestelmän käyttöön-
ottoa varten. Standardista on hyötyinä mm. asiakastyytyväisyyden lisääminen, joka vies-
tii laatutason olevan hyvä. Standardi ei edellytä, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä 
ja asiakirjoilla on samanlainen rakenne. [9] 
Standardisointi on vapaaehtoista, mutta standardien avulla yritykset voivat osoittaa, että 
tuote tai palvelu täyttää tietyt laatukriteerit. Kuluttajien luottamus yritykseen pääsääntöi-
sesti kasvaa, kun yrityksen tuotteet ovat standardinmukaisia. [10]  
Standardisointi on maksullista, mutta standardin käyttö on maksutonta. Yrityksillä voi olla 
käytössään myös omia laatutyökaluja. Varsinkin pienempien yritysten on helpompi luoda 
omia laatukäytäntöjä.  
3.2 Laatu rakentamisessa  
Rakentaminen alkaa asiakkaan tarpeista ja asiakas määrittää kohteelle tietyt laatuvaati-
mukset, jotka urakoitsijan täytyy toteuttaa. Kokonaisuudessaan rakentamisen laatu mää-
räytyy asiakaskohtaamisen, suunnitelmien, rakentamisprosessin ja lopputuotteen laa-
dusta. Rakentamisessa laatu on hyvää silloin, kun rakennus tai kohde on virheetön ja 
7 
 
vastaa asiakkaan määrittelemiä vaatimuksia, toteutus on sujunut odotusten mukaisesti 
sekä rakennus on turvallinen. Näiden lisäksi asiakkaan tarpeet on ymmärretty ja asiak-
kaaseen sekä yhteistyökumppaneihin on suhtauduttu asiaan kuuluvalla tavalla. Raken-
nushankkeen aloituskokouksessa määritellään myös kohteen rankentamisen kannalta 
tärkeitä laatuun liittyviä seikkoja.  
YSE:n 1998 11:ssä § määritellään urakoitsijan vastuut laadunvalvonnassa. Urakoitsijan 
on tarkastettava itse työn laatu, korjattava mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle 
luovuttamista. Vakavat virheet on ilmoitettava tilaajalle välittömästi sekä toimenpiteet nii-
den korjaamiseksi. Rakennustuotteiden ja rakennusosien tarkastukset tulee käydä läpi 
ennen kuin niitä aletaan käyttämään ja jatkuvasti työn aikana tarkastuksia tulisi tehdä. 
[8, s. 5.]  
Rakennusteollisuudessa on käytössä suuri määrä erilaisia laatu- ja toimintakäytäntöjä. 
Laatu- ja toimintakäytännöt vaihtelevat eri yritysten ja projektien kesken. Näihin vaikut-
tavat esimerkiksi tilaajien käyttämät mallit, projektien laajuus ja vaihtelevuus, urakoitsi-
joiden ja suunnittelijoiden toiminta- ja laatukäytännöt sekä projektin jakotapa eri hankin-
takokonaisuuksiin. [11, s. 53–54.] 
Rakennushankkeessa laatuun voidaan vaikuttaa laatumatriisien, laatuvaatimusten, laa-
tuseurannan, tehtäväsuunnitelmien, tarkastuslomakkeiden/-asiakirjojen, riskianalyysien 
ja piirustusten avulla. [12, s. 11.] 
Rakentamisen laatuun liittyviä ohjeita on paljon RT-kortistossa. Laatua voidaan tarkas-
tella eri näkökulmista rakentamisessa. Joillekin laatu tarkoittaa, että työt on tehty kun-
nolla kerralla, toisille se tarkoittaa, että on tehty, mitä on luvattu. Rakentamisen laatua, 
voidaan jakaa eri osa-alueisiin, suunnittelun, tuotannon, ympäristökeskeiseen ja loppu-
tuotteen laatuun. Suunnittelun laatu tarkoittaa, että suunnitelmat ovat asiakkaan tarpei-
den ja toivomusten mukaiset ja täyttävät viranomaisten ja hyvän rakennustavan vaati-
mukset. Laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ristiriidattomia sekä riittävän 
tarkkoja. Suunnittelijan olisi hyvä suunnitelmissaan esittää valmiin työn laatuvaatimuk-
set. Tuotannon laatua on, että työ tehdään suunnitellussa aikataulussa kustannukset 
huomioiden, turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti hyvää rakennustapaa noudat-
taen. Laatua on myös, että työ tehdään käyttäen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet 
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on otettu huomioon, materiaalit ovat vaatimusten mukaiset ja työ voidaan suorittaa ilman 
häiriöitä. Laadukkaan lopputuloksen kannalta tärkeää, että rakennushankkeen tilaajan 
vaatimusten lisäksi rakennushankkeessa kaikkien osallisten yhteistoiminta onnistuu sau-
mattomasti. Rakennushankkeen tilaaja tulee pitää ajan tasalla hankkeessa tapahtuvien 
asioiden suhteen. Ympäristökeskeistä laatua on, että kohotetaan yhteiskunnan ja toimin-
taympäristön henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Esimerkiksi vanhoja toimistokiinteistöjä 
muutetaan asunnoiksi. Lopputuotteen laatua on, että laatu vastaa suunnitteluratkaisuja 
ja suunnittelun laatuvaatimuksia. Laatuvaatimukset tulisi olla määritelty täsmällisesti jo 
hankkeen alussa yhteisesti asiakkaan kanssa, ja suunnitelmissa määriteltyjen mukaisilla 
työmenetelmillä tulisi saavuttaa nämä vaatimukset. [13, s. 10 & 12.] 
Rakennusteollisuus on aloittanut vuonna 2011 Laatupolku-hankkeen, jonka tavoitteena 
on kohdistaa alan huomio laatuasioihin. Hankkeessa on selvitetty mm. tyypilliset laatu-
virheet, niiden syyt ja paljonko takuuvirheet maksavat. [14]  
Rakentamisen laadun mittaamisen ei ole olemassa riittävän kattavia keinoja. Teknistä 
laatua pystytään arvioimaan lopputuloksen virheettömyyden perusteella ja kokonaispal-
velun laatua asiakastyytyväisyydellä. Yleisimmät laatuun liittyvät virheet asuntokohteissa 
liittyvät viimeistelyyn. Rakentamisen laatuun vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten rakenta-
mismääräykset, suunnittelu, rakennustuotteet, projektihallinta, työmaan johtaminen, 
työntekijöiden ammattitaito, asenne ja viranomaisvalvonta. Aikataulut saatetaan suunni-
tella niin tiukaksi, että tulee kiire ja laatu kärsii. Laadun tuottamisessa haasteita tuo alan 
pirstaleisuus ja kokonaisnäkemyksen puuttuminen. Rakennusalalla toimii hyvin paljon 
eritasoisia toimijoita, ja yrityksen taustoihin tulisi perehtyä ennen sopimuksien tekemistä, 
sillä halvimmalla hinnalla yleisesti ei saada toivottua laatua. [15] 
Tämä opinnäytetyö ohjaa myös siihen, miten laatua voidaan parantaa dokumentoinnin 
avulla. Jokaiselle asunnolle tai tilalle täytyy varata aikaa tehdä kunnolliset itselleluovu-
tukset sekä viimeistelyvaiheessa aikaa työn kunnolla viimeistelyyn. Urakoitsijalta vaa-
dittu laatu tulisi kirjata hyvin tarkkaan jo sopimusasiakirjoihin. Laatua ja dokumentointia 
pystytään ohjaamaan sopimustekniikalla, kunhan näitä asioita valvotaan tilaajan puo-
lesta.  Kun sopimuksiin on laatuvaatimukset kirjattu tarkkaan, tulee tämä tieto viedä 
asentajille, jotta jokaisella on samat vaatimukset tiedossa. 
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4 Dokumentointi 
Dokumentoinnin tarkoituksena on kirjata ja tallentaa asiat myöhempää käyttöä varten. 
Dokumentointi alkaa jo siinä vaiheessa, kun rakentamisesta sovitaan. Dokumentointiin 
kuuluu rakennustyön aikana pidetyt kokoukset, katselmukset, tarkastukset, malli asen-
nukset ja peittyvät asennukset. Peittyvien asennuksien dokumentointia avataan opinnäy-
tetyön luvussa 4.3.  
Dokumentointi tulee suorittaa niin yksityiskohtaista, että ei ole epäselvyyttä tehdystä 
työstä ja käytetyistä materiaaleista. Dokumentit tulisi tallentaa mielellään useampaan 
paikkaan, josta ne löytyvät, vaikka dokumentoinut henkilö vaihtaisi työpaikkaa. Doku-
mentteja tulee kerätä aina työn edistyessä sekä sähköisessä muodossa että tärkeimmät 
dokumentit myös paperisena kansioon työmaalle, ja näin tieto esimerkiksi tehdyistä mit-
tauksista olisi kaikkien saatavilla. Yrityksillä olisi suotavaa olla käytössä projektipankki, 
ja näitä on käytössä erilaisia eri toimijoille. Projektipankki tulisi olla käytössä jo töiden 
alkaessa, jotta tiedot pysyvät helposti ajan tasalla. Dokumentointia pystytään myös hoi-
tamaan järkevästi ilman hienoja järjestelmiä.  
Tärkein tehtävä dokumentoinnilla on rakennuksen toimivuuden ja turvallisuuden varmis-
taminen heti suunnitteluvaiheesta lähtien. Dokumenttien avulla saadaan tieto kulkemaan 
organisaatiossa mahdollisimman jouhevasti, mikäli dokumentit on tehty asianmukaisella 
tarkkuudella ja tallennettu sovittuun paikkaan. Dokumenttien avulla pystytään näyttä-
mään toteen, että työt on toteutettu lakien ja asetusten mukaisesti. Dokumentoinnilla 
myös varmistetaan, että laitteet, tuotteet ja järjestelmät ovat lainsäädännön, viranomais-
ten ja tilaajan vaatimusten mukaiset.  
Dokumentointi olisi hyvä pitää yhden henkilön hallussa, ettei tule sekaannusta siinä, 
onko jotakin työtä dokumentoitu. Dokumentointia tulisi hoitaa henkilö, joka ymmärtää 
dokumentoimastaan asiasta jotakin. Tällöin esimerkiksi, kun henkilö menee ottamaan 
kuvan vaikka seinän sisällä kulkevista putkista, hän pystyy samalla tarkastamaan, onko 
työ tehty suunnitelmien ja määräysten mukaisesti.  
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Dokumentointia tulisi ohjata sopimusasiakirjoissa. Sopimuksiin tulisi kirjata, miten doku-
mentointi tulisi suorittaa, kuka sen hoitaa, sekä miten ja milloin dokumentteja tulisi toi-
mittaa. Esimerkiksi urakoitsijan tulisi toimittaa tilaajalle jo ennen töiden aloitusta käytet-
tävien materiaalien ja tuotteiden tiedot. Sopimuksiin voisi esimerkiksi listata tämän opin-
näytetyön luvusta 4.1, ne dokumentit, jotka on toimitettava ja myös se, milloin niiden on 
oltava toimitettuna. Valitettavan usein törmää tilanteeseen, jossa loppuvaiheen tarkas-
tukset ovat tulossa, esimerkiksi käyttöönotto- ja luovutusta koskevia dokumentteja haa-
litaan kasaan viimeisenä iltana. Jos nämä asiat olisivat alusta saakka sovittu tarkasti, 
jäisi ylimääräinen panikointi työmaalta pois.  Työnjohdolta vaadittaisiin, että tieto doku-
mentoinnista ja vaaditusta laadusta siirtyisi paperilta asentajalle. Tämä vaatii hyvää laa-
tujohtamista. Jotta dokumenttien ajan tasalla oleminen varmistettaisiin, olisi hyvä, jos 
sopimusasiakirjoissa myös tilaajan ja valvojien kanssa sovittaisiin, että kerran kuukau-
dessa dokumentit käydään ajan kanssa läpi. Mikäli tällöin jotakin puuttuu, pystyttäisiin 
reagoimaan aikaisessa vaiheessa. Työmaalla lähtökohtana on rakennusvalvonnan tar-
kastusasiakirja, johon kaikki muut dokumentit nojaavat. Tarkastusasiakirjaa on avattu 
enemmän opinnäytetyön luvussa 4.2 Viranomaisten vaatima dokumentointi.  
Dokumentoinnille tulisi rakennusvaiheessa varata aikaa, jotta kaikki oleellinen tulisi do-
kumentoitua. Keino tähän olisi luoda oma aikataulu dokumentoinnista. Tämä varmistaisi, 
että laatu ja dokumentointi paranee. Tällöin dokumentointi tulee tehtyä varmemmin, ja 
pystytään sovittamaan LVI- ja rakennustekniset työt yhteen. Vaarana usein on, että peit-
tyvät asennukset lyödään piiloon ennen kuin ne on ehditty dokumentoimaan ja pahim-
massa tapauksessa joudutaan purkamaan levytyksiä, jotta tehty työ pystytään tarkasta-
maan. Mielellään kuvataan liikaa asioita, kuin että todetaan myöhemmin, että asiat on 
dokumentoitu liian suppeasti. Tärkeää olisi, että työmaalla kaikki osa-alueet puhaltaisivat 
yhteen hiileen.  
Valvojien tehtävänä on virhe- ja puutelistojen laatiminen hyvissä ajoin ennen luovutusta, 
jotta urakoitsijoilla on aikaa korjata virheet ja puutteet, mikäli tällaisia ilmaantuu. Erityisen 
tärkeää on, että urakoitsija on itse tehnyt itselleluovutukset huolellisesti, jottei virhe- ja 
puutelistoja tulisi tai ne olisivat minimalistiset.  
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Dokumentointia varten on liitteenä erilaisia Excel-pohjia, joiden avulla pystytään seuraa-
maan dokumentoinnin edistymistä. Esimerkiksi liite 3 on rakennusvalvonnan tarkastus-
asiakirjaan nojaava LVI-töiden laadunvarmistusmatriisi, johon voidaan linkittää kyseisiä 
asioita koskevat liitteet. Exceliin on siis koottu, mitä tarkastuksia tulee suorittaa, mitä 
järjestelmää tarkastus koskee, kuka on vastuuhenkilönä tarkastuksessa, milloin tarkas-
tus on tehty, milloin dokumentit on toimitettu, dokumenttien liitenumerot ja se, onko 
muuta huomioitavaa liittyen tarkastuksiin.   
4.1 Tarvittavat dokumentit 
Erilaisia projektin aikana kerättäviä dokumentteja on paljon. Dokumentit tulee toimittaa 
tilaajalle ja valvojalle, ja rakennusvalvonta haluaa nämä kaikki nähdä. Dokumenttien tu-
lisi olla allekirjoitettuja, jotta niiden aitous pystytään todentamaan. Valmiita asiakirjapoh-
jia on yrityksillä, ja myös rakennusvalvonnan sivuilla näitä on. Alla on listaus dokumen-
teista, joita projektista tulisi kerätä. Kaikkia dokumentteja ei tule kaikista rakennuskoh-
teista, sillä siihen vaikuttaa esimerkiksi kohteen koko ja tekniikka.  
Käyttövesi-, lämmitys-, jäähdytys- ja viemärijärjestelmien dokumentit ovat: 
• Painekoepöytäkirja. Painekokeella varmistetaan putkiston tiiveys.  
• Huuhtelupöytäkirja. Vesiputkiston huuhtelulla poistetaan putkistosta ylimääräi-
nen lika ja mahdollinen irtoaines.  
• Kaukolämmön ja kaukokylmän käyttöönotto- ja lopputarkastuspöytäkirja. Kauko-
lämmön- ja kaukokylmän käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että kaikki 
laitteet ovat suunnitelmien mukaisia ja tarkastetaan laitteiden käyttöönottoval-
mius. Lopputarkastus pidetään viimeisenä, asennustöiden loputtua ja ennen kuin 
laitteistot voidaan ottaa käyttöön.  
• Käyttöveden mittaus- ja säätöpöytäkirja. Rakennuksen käyttövesi mitataan ja 
säädetään suunnitelmien mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
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• Vesimittauspöytäkirjat lämmitys- ja jäähdytys laitteistoista. Lämmitys- ja jäähdy-
tysputkisto mitataan ja säädetään suunnitelmien mukaiseksi ennen rakennuksen 
käyttöönottoa. 
• Pikapalopostien käyttöönottopöytäkirja. Ennen pikapalopostin käyttöönottoa tar-
kastetaan liitokset ja pääventtiili sekä sen toiminta.  
• Pumppaamon käyttöönottopöytäkirja. Pumppaamon käyttöönotossa tarkaste-
taan pumppaamon toiminta, laitteet ja kunto.  
• Paisunta-astioiden esipaineiden tarkastuspöytäkirja. Paisunta-astioista tarkaste-
taan, että esipaine on mitattu, se on täytetty normaaliin käyttöpaineeseen, huol-
tosulkujen kahvat on irrotettu ja laitettu venttiilin läheisyyteen talteen ja paisunta-
astioihin on kirjoitettu esi- ja käyttöpaineet.  
• Alipaineviemärin lopputarkastuspöytäkirja. Alipaineviemärin lopputarkastuspöy-
täkirjaan merkitään, onko putkisto tehty ohjeiden mukaisesti ja toiminta on tar-
kastettu.  
• Sprinklerin tarkastuspöytäkirja. Tarkastuksella varmistetaan, että laitteisto toimii 
oikealla tavalla.  
• Viemärinkuvaus-dokumentit. Viemärikuvauksella voidaan varmistaa esimerkiksi, 
että asennukset on asiaan kuuluvalla tavalla tehty.  
Ilmanvaihdon dokumentit:  
• Ilmamäärien mittauspöytäkirjat. Rakennuskohteessa ennen luovutusta ja käyt-
töönottoa tulee mitata tuloilman ja poistoilman virtaus. Ilmamäärämittauksen 
avulla varmistetaan, että asennukset on tehty suunnitelmien mukaisesti. Pöytä-
kirjaan merkitään, missä tilassa tai huoneessa mittaus on suoritettu, päätelaite, 
kanavan/päätelaitteen koko, suunniteltu ilmavirta, mitattu ilmavirta, paine ja pää-
telaitteen asento.   
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• Ilmanvaihdon tiiveyskoepöytäkirja. Ilmanvaihdon kanaville tehdään tiiveysmit-
taus, jolla varmistetaan kanaviston riittävä tiiveystaso. 
• Äänitasojen mittauspöytäkirja. Ilmanvaihdon äänet tulee mitata, jotta varmiste-
taan, ettei ilmanvaihdosta aiheudu häiritsevää ääntä. Ilmanvaihdon äänille on 
erikseen määrätty sallitut äänitasot.  
• Palopeltien asennustodistukset. Rakennuskohteen jokaisesta palopellistä tulee 
tehdä asennustodistus. Palopeltien valmistajilta saa valmiin pohjan palopeltien 
asennustodistuksista. Asennustodistukseen merkitään asennusliikkeen ja asen-
tajan tiedot, kohteen tiedot, milloin asennus on tapahtunut, palopellin tiedot ja 
missä palopelti kohteessa sijaitsee.  
• Savunhallintapeltien asennustodistukset. Savunhallintapelleistä rakennuskoh-
teessa tehdään asennustodistus samalla tavalla kuin palopelleistä. Valmiin poh-
jan saa savunhallintapellin toimittajalta. 
• SFP-luvusta todistus. Rakennuskohteessa tehdään SFP-luvusta todistus. SFP-
luku tarkoittaa ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien ominaissähkötehoa.  
• Toimintakoepöytäkirja. Toimintakokeessa varmistetaan, että kaikki laitteet ja jär-
jestelmät toimivat suunnitelmissa ilmoitetulla tavalla kaikissa tilanteissa ja olo-
suhteissa. Toimintakokeet suoritetaan rakennushankkeen lopussa ennen luovu-
tusta.  
• Kanavien nuohouspöytäkirja tai kanaviston puhtauden toteamisesta pöytäkirja. 
Kanavien nuohouspöytäkirja on oltava, mikäli on havaittu, että rakentamisen ai-
kana on kanavistoon päässyt leviämään rakennuspölyä. Kanaviston puhtaudesta 
laaditaan pöytäkirja, jossa todetaan, että kanavisto on puhdas.  
Käyttövesi-, lämmitys-, jäähdytys-, viemärijärjestelmien ja ilmanvaihdon osalta yhteisesti 
löytyvät dokumentit ovat:  
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• CE- ja tyyppihyväksyntätodistukset ja materiaalilistaus. Tätä kohtaa on avattu 
opinnäytetyön luvussa 2.3.  
• Peittyvien asennuksien dokumentit. Peittyvistä asennuksista tulisi löytyä esimer-
kiksi kuvia. Tästä on enemmän opinnäytetyön luvussa 4.3. 
• Suunnitelmat. Suunnitelmilla tarkoitetaan rakennuskohteesta tehtäviä piirustuk-
sia.  
• Valvojien tekemät tarkastukset. Valvojat tekevät rakennustyön aikana erilaisia 
tarkastuksia ja esimerkiksi loppuvaiheessa valvojat kiertävät kohteessa teke-
mässä virhe- ja puutelistoja, joista käy ilmi mahdolliset puutteet työssä ja urakoit-
sijan tulee korjata ilmoitetut puutteet asianmukaisiksi. 
• Viranomaistarkastukset. Nämä vaihtelevat kohdekohtaisesti ja jokaisesta tarkas-
tuksesta tehdään erikseen pöytäkirja.  
• Huoltokirjamateriaali. Tätä on avattu opinnäytetyön luvussa 5.2.  
• Asukasta tai käyttäjää varten kansio asunnon käyttöohjeista. Asukkaille tai ra-
kennuksen käyttäjille luodaan urakoitsijan toimesta kansio, josta käy ilmi koh-
teessa olevien laitteiden käyttöohjeet, esimerkiksi jäähdytyslaitteen.  
• Mahdolliset sähköpostihyväksynnät. Sähköpostihyväksyntöjä tulee rakennusvai-
heessa satunnaisesti, ja näistä olisi suotavaa olla kopiot yrityksen yhteisellä verk-
kolevyllä ja projektipankissa, jotta niihin voidaan tarvittaessa palata.  
• Itselleluovutuksista pöytäkirjat. Itselleluovutus tarkoittaa, että urakoitsija tekee it-
selle luovutuksen ennen työn luovuttamista seuraavan työvaiheen suorittajalle. 
Itselleluovutus tulisi suorittaa henkilön toimesta, joka tuntee suunnitelmat ja tietää 
työlle vaadittavat laatuvaatimukset.  
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• Rakennusvaiheen aikaiset kokoukset. Rakennusvaiheessa työmaalla järjeste-
tään paljon erilaisia kokouksia ja niistä luodaan pöytäkirjat, joista käyvät ilmi kä-
sitellyt asiat.  
 
Kuva 1. Kuvassa esimerkki kansiorakenteesta, minkälaisella kansiorakenteella dokumentit esi-
merkiksi tallennettaisiin verkkolevylle.  
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Kuvassa 1 on esimerkki siitä, millainen kansiorakenne on voitu luoda yrityksen verkko-
levylle tai projektipankkiin LVI-dokumenttien tallentamista varten. Kansiorakenteeseen 
vaikuttaa paljon se, minkälainen kohde on ja kuinka tarkasti asioita halutaan eritellä kan-
sioissa. 
4.2 Viranomaisten vaatima dokumentointi 
Maankäyttö- ja rakennuslain 150 f § vaatii tarkastusasiakirjan täyttämistä rakennushank-
keen aikana. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että tarkastusasiakirjaa 
pidetään ajan tasalla rakennushankkeen aikana. Tarkastusasiakirjaan merkitään tarkas-
tusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät, huomautukset sekä mahdollinen selvitys, 
jos säännöistä on poikettu. [1] 
Vastuuhenkilö tarkastusasiakirjassa toteaa rakennusvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, 
rakennustuotteiden kelpoisuuden, että tuotteiden tiedot on kerätty asianmukaisesti, 
käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu tai niiden laatimiselle on edellytykset ja rakentaminen 
on toteutettu vastaamaan hyvää rakentamistapaa. Vastuuhenkilö myös toteaa tarkas-
tusasiakirjassa, että rakentaminen on toteutettu suunnitelmien mukaisesti tai että kaikki 
muutokset on kirjattu suunnitelmiin ja nämä kuvat on toimitettu rakennusvalvontaviran-
omaiselle. Tarkastusasiakirjasta selviävät rakennushankkeeseen ryhtyvän, vastaavan 
työnjohtajan, KVV-työnjohtajan ja IV-työnjohtajan tiedot. Eri kaupunkien rakennusval-
vonnan sivuilla on ohjeet ja lomakepohjat rakennusvalvonnan vaatimista dokumenteista. 
Kaupunkien rakennusvalvonnan sivuilla on todella hyvät valmiit pohjat LVI-töiden tarkas-
tuksia ja mittauksia varten. Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä käyttämään hei-
dän omia asiakirjapohjiansa tietyissä tarkastuksissa.  
4.3 Peittyvien LVI-asennuksien dokumentointi ja laadunvarmistaminen 
Tässä perehdytään erityisesti erilaisten peittyvien asennuksien dokumentointiin. Peitty-
viä asennuksia saattaa olla hyvinkin paljon, erityisesti asuntokohteissa.  
Valvoja yleisesti määrittää, kuinka monta prosenttia asennuksista tulee kuvata, mutta 
urakoitsijan olisi hyvä kuvata kaikki, sillä sen avulla pystyy todentamaan useita asioita 
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jälkikäteen. Kuvat peittyvistä asennuksista tulisi tallentaa selkeästi omiin kansioihin, jotta 
niitä olisi helppo tulevaisuudessa tarkastella. Olisi suotavaa pyytää suunnittelijaa nume-
roimaan kohteessa olevat nousuhormit, jotta se helpottaisi hormissa kulkevan tekniikan 
kuvien arkistointia. Huolellisen valokuvaamisen tarkoituksena on ennaltaehkäistä mm. 
vesivahinkojen syntyminen. Loppupiirustuksia varten valokuvia myös pystytään hyödyn-
tämään. Kuvattujen asioiden paikantaminen helpottuu, mikäli pohjapiirustuksiin merka-
taan esimerkiksi kuvan numero ja se tallennetaan sähköisesti yrityksen verkkolevyn pro-
jektin peittyvien asennuksien kansioon. Peittyviä asennuksia on paljon enemmän, kuin 
seuraavissa luvuissa, mutta itselle läheisimmät halusin nostaa esille.  
Peittyvien asennuksien kuvaamisen hyötynä on esimerkiksi, että jos lattian sisällä kulkee 
lämmitysputkia (kuva 2 ja 3) ja jälkikäteen rakennetaan väliseinä, pystytään kuvasta tar-
kistamaan missä, lämmitysputki kulkee ja näin ollen ei väliseinän alajuoksua kiinnittä-
essä porata putken läpi ja aiheuteta vesivahinkoa.  
Kuva 2, on otettu yleisesti asunnon lattiassa kulkevista lämmitysputkista. Kuvan avulla 
pystytään hahmottamaan asennustapa sekä se, missä paikassa putket kulkevat valun 
alla.  
 
Kuva 2. Yleiskuva asunnon lattialla kulkevista lämmitysputkista 
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Kuvassa 3 on mitan kanssa otettu kuva lattia valun alle jäävistä putkista. Tämän avulla 
pystytään tarkasti sanomaan, missä putket kulkevat. Tällaisia kuvan 3 mukaisia kuvia 
tulisi ottaa useammasta suunnasta, jotta putkien sijainnit saadaan tarkemmin selville 
myöhemmin tarvittaessa. Kuvat tulisi ottaa aina samalla logiikalla, jotta niiden tulkitsemi-
nen on selkeämpää.  
 
Kuva 3. Kuva lattiassa kulkevista putkista mitan kanssa 
Seinän sisällä kulkeviin putkiin pätee sama ajatus kuin lattiavalussa kulkevien putkien 
kuvaamiseen. Kuvassa 4 on seinän sisällä kulkevia vesi-, viemäri- ja lämmitysputkia. 
Sen jälkeen kun seinä on levytetty umpeen, on melko hankalaa sanoa tarkalleen, missä 
putket seinän sisällä kulkevat. Putket on kuvassa 4 kuvattu yleisellä tasolla, ja tämän 
jälkeen putket tulisi kuvata mitan kanssa, jotta voidaan tarkalleen sanoa, missä kohtaa 
putket todella sijaitsevat. Kun putket on kuvattu ja kalustusvaiheessa seinään mahdolli-
sesti kiinnitetään kaappia, voidaan kuvista tarkastaa, mihin kohtaan on turvallista porata, 
ettei rikota putkea ja aiheuteta vesivahinkoa.  
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Kuva 4. Yleiskuva seinässä olevista vesi, lämmitys ja viemäröinti putkista. 
Alakattojen yläpuolinen tekniikka olisi tärkeää kuvata ennen kattojen levyttämistä, jotta 
myöhemmin pystytään näyttämään toteen esimerkiksi, että eristykset on tehty asianmu-
kaisella tavalla tai, mikäli alakaton yläpuolelle jää varauksia vaikka jäähdytyslaitetta var-
ten, se voidaan paikantaa purkamatta koko kattoa. Kuva 5 on esimerkki siitä, millainen 
tekniikka alakaton yläpuolella voi olla.  
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Kuva 5. Alakattojen päällinen tekniikka. 
Liitteessä 2 on esimerkki siitä, miten peittyvien asennuksien dokumenttien tiedot tulisi 
järkevästi kerätä. Excelin siis kirjataan, mitä, missä ja milloin on kuvattu, kuka kuvat on 
ottanut ja minne kuvat on tallennettu. Valokuvat tulisi tallentaa erillisiin kansioihin, jotka 
on nimetty niin, että pääkansiosta selviää, mitä peittyvää asennusta on kuvattu ja ala-
kansiot on nimetty esimerkiksi asuntokohtaisesti.  
4.4 Dokumenttien arkistointi 
Päättyneen projektin dokumentit tulisi arkistoida niin huolellisesti, että ne olisivat helposti 
saatavilla, mikäli esimerkiksi takuuaikana tulee tarve tarkastaa, missä kohtaa seinän si-
sällä kulkee vesiputki. Dokumentit olisi syytä nimetä selkeästi, jotta jo nimestä voidaan 
todeta, mitä dokumentti sisältää. Dokumentointi on turhaa, mikäli dokumentteja ei arkis-
toida sillä tavalla, että ne löytyvät jälkikäteen. Yrityksen sisällä tulisi luoda ohjeistus sii-
täkin, mikä on lopullinen sijainti, minne ja miten dokumentit arkistoidaan.  
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5 Luovutus ja käyttöönotto 
5.1 Luovutus käytännössä 
Ennen kohteen luovuttamista ja käyttöönottoa on varmistettava töiden valmius, virheet 
ja asiakirjat. Kohteen luovuttaminen tilaajalle ja käyttäjälle vaatii, että kaikki rakennus- ja 
asennustyöt on tehty, rakennus on virheetön ja järjestelmät on säädetty toimimaan suun-
nitelmien mukaisesti. Suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja toimittajien tulee luovutusvai-
heessa näyttää toteen, että rakennus vastaa tavoitteita ja todennäköisesti tulee toimi-
maan suunnitellulla tavalla. Luovutuksen ja käyttöönoton onnistuminen edellyttää koko 
rakentamisprosessin ja järjestelmien hyvää toimintaa. Kaikki kerätyt dokumentit liitetään 
luovutusasiakirjoihin. Luovutuskäytäntöön kuuluu, että tilaajalle luovutetaan ajantasai-
nen dokumentaatio suunnitteluasiakirjoista, tuotehyväksynnöistä, laadunhallinnan asia-
kirjoista ja laatua todentavista dokumenteista. Tilaajalle toimitetaan myös kohteen 
käyttö- ja huoltokirjat. [12, s. 107–110.]  
 
Kohteessa tulee suorittaa käyttäjille järjestelmien käyttökoulutus. Käyttökoulutuksessa 
opastetaan kohteen käyttäjää käyttämään järjestelmiä oikein. Käyttökoulutuksesta tulee 
luoda myös pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kaikki koulutukseen osallistuneet henkilöt.  
5.2 Huoltokirja  
Maankäyttö- ja rakennuslain 117 i §:ssä on määrätty rakennuksen käyttö- ja huolto-oh-
jeista, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että sellaiselle raken-
nukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn, on laadittava käyttö- ja 
huolto-ohje. Huolto-ohje on rakennuksen tontin teknisten asioiden hoitoa, kunnossapitoa 
tai rakennuspaikkaa varten. Käyttötarkoituksen muutoksen tai korjaus- ja muutostyön 
yhteydessä, joka vaatii rakennuslupaa, on luotava myös käyttö- ja huolto-ohje rakennuk-
selle. [1] 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö muodostuu rakennuksen käyttötarkoituk-
sesta ja ominaisuuksista. Rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvolli-
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suuden huolehtimista varten tarvitaan rakennusosien ja laitteiden tiedot, mutta tässä ta-
pauksessa on otettava huomioon näiden suunniteltu käyttöikä. Ympäristöministeriön 
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sen sisällöstä. [1] 
Huoltokirja toimii rakennuksen omistajan käsikirjana. Huoltokirjaan kootaan kaikki raken-
nusta koskevat ylläpitoon liittyvät dokumentit, joista selviää rakennuksen tiedot ja hoito-
ohjeet. Huoltokirjan sisällölle ei ole yksiselitteistä ohjetta tai määräystä siitä, miltä sen 
tulisi näyttää tai mitä sen tulisi sisältää tarkalleen. Rakennusvalvontaviranomainen ha-
luaa loppukatselmuksessa nähdä, että huoltokirja on tehty. Huoltokirjan tulisi olla koko-
naisuus, jota käytetään koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tarkoituksena on, että se 
opastaa ja auttaa rakennuksen kunnossapidossa ja säilyttäisi käyttökelpoisuutensa koko 
elinkaaren ajan. Huolella tehty huoltokirja palvelee korjaus- ja perusparannushankkeiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Huoltokirjan kasaaminen tulisi aloittaa jo rakentamisvai-
heessa, jolloin siihen kerätään tiedot materiaaleista, missä materiaalit sijaitsevat ja kaup-
panimikkeet. Huoltokirjaan tulisi sisältyä kaikkien järjestelmien ja materiaalien tiedot ja 
huolto-ohjeet. Huoltokirja sisältää taulukot siitä, milloin ja mitä huolto toimenpiteitä tulisi 
suorittaa. Asuntokohtaiset käyttöohjeet olisivat myös tärkeätä olla, jotta asunnon ylläpito, 
turvallisuus, terveellisyys ja asuinmukavuus pystytään takaamaan.  Huoltokirjan laatii 
huoltokirjakoordinaattori, joka saa kaikki tiedot rakennuttajalta, suunnittelijoilta ja urakoit-
sijoilta, ellei toisin ole sovittu. Huoltokirjan voi laatia myös itse rakennuttaja. Mitä pie-
nempi on kohde, sen todennäköisempää on, että rakentaja itse kasaa huoltokirjan. Huol-
tokirja voi siis toteutukseltaan olla esimerkiksi tavallinen kansio, johon on ryhmitelty ja 
kerätty kohteen tiedot. Huoltokirjaan liitetään myös kohteen kaikki suunnitelmat. LVI-jär-
jestelmistä tulee kirjata IV-koneiden tarkat tiedot. LVI-järjestelmät tulee tarkastaa vuosit-
tain. [16] 
6 Yhteenveto 
Rakentamista ohjaavat laki ja määräykset, joita valvoo rakennusvalvontaviranomainen. 
Rakentamisen laatuun voidaan vaikuttaa kattavalla dokumentoinnilla. Dokumentoinnilla 
pystytään estämään työn aikana tapahtuvat vahingot ja rakentamisen päätyttyä takuuai-
kana pystytään jälkikäteen selvittämään, mitä missäkin rakennusvaiheessa on tehty. 
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Laatua ja dokumentointia pystytään ohjaamaan sopimustekniikalla, kunhan asiat ava-
taan tarpeeksi kattavasti sopimuksissa ja seurataan työn aikana. Ohjeistus on toteutettu 
keräämällä eri lähteistä dokumentointiin ja laatuun vaikuttavista asioista tietoa. Lisäksi 
pohjana ovat omat kokemukset. Työtä varten on myös tutustuttu rakentamiseen vaikut-
tavaan lainsäädäntöön sekä asetuksiin. Liitteeksi on luotu dokumentointia helpottavia ja 
ohjaavia esimerkki-Exceleitä. Opinnäytetyössä on pyritty siihen, että asiat on avattu 
mahdollisimman kattavasti ja selkeästi.  Lopputuloksena on ohjeistus dokumentoinnin 
suorittamisesta kattavasti ja selostus siitä, mikä on dokumentoinnin merkitys rakennus-
työmaalla. 
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